

Projektinformation, vecka 36

OM- OCH TILLBYGGNAD AV HUMANISTEN, RENSTRÖMSGATAN 6



PROJEKT HUMANISTEN

I Humanistens nya byggnad skapar vi öppna mötesytor med restaurang och kafé, studieplatser, hörsalar, undervisningslokaler samt kontor. I nuvarande Humanisten kommer flyglarna att länkas samman för att skapa kommunikation mellan huskropparna. Befintliga byggnader kommer att uppgaderas vad gäller standard, installationer och tillgänglighet för att skapa pedagogiska miljöer och ändamålsenliga arbetsplatser. Vi hoppas ni har överseende med de störningar som uppstår i och med om- och tillbyggnaden av nya Humanisten.

BYGGINFORMATION

Arbetet har flutit på bra under sommaren. Fokus skiftar nu från markrelaterade arbete till byggnadsåtgärder inom- och utomhus. Mindre sprängningsarbete kan dock fortfarande förekomma vid **Tillbyggnad Väster**.

Kommande arbete vecka 36 och 37, 2017

Tillbyggnad Väster:

- Mindre sprängningar kan förekomma utanför matsalen.
- Fortsatt formning, armering och gjutning av förstärkningsbalkar på befintligt tak pågår.
- Betongfundament för tornkran är gjutet. Förberedelse för montage av kran pågår.
- Omläggning av taktäckning pågår. Arbetet är begränsat till att utföras vid uppehållsväder.
- Formning och armering av bottenplatta för **Tillbyggnad Väster** pågår. Första gjutningarna beräknas ske under vecka 36.

Lundgrensgatan:

- Vid **innergård 1 (flygel F & G)** kommer ställning byggas för att kunna riva delar av tegelfasaden.
- Mellan **flygel E & F (innergård 2)** färdigställs markarbetet så långt som möjligt. Mobilkran av etablerar i slutet av vecka 35.
- Formning, armering och gjutning av bottenplatta kommer att pågå från vecka 36. Förankring mot befintliga konstruktioner kommer utföras utanför schemalagd föreläsningstid.

Invändigt arbete:

Ettap 1 av ombyggnadsdelen har nu påbörjats i **Flygel F & G**.

- Rivning av befintligt undertak, dörrar och golvbeläggningar sker.
- Resterande flytt av personal färdigställs vecka 35.
- El- tele och datainstallationer demonteras. Det som skall återmonteras lagras, resterande lämnas iväg till Återbruket eller för att återvinnas.

Störande arbete

Störande arbete är under de första veckorna planerat att utföras utanför schemalagd arbetstid. Provarbete har genomförts för att säkerställa att ljudvolymen inne på **Göteborgs universitet** möter verksamhetens krav.

Sommarens arbete

Arbetet under sommaren har varit intensivt. Stora delar av ventilationsutrustningen har demonterats och ersatts med nya moderna mer effektiva ventilationsaggregat. Ett stort antal ventilationsrör har även förnyats.

Vid **Tillbyggnad Väster** har det stora sprängningsarbetet och bortforsling av sprängmassorna avklarats. Vid rivning av hörsal och matsal framkom dock mer berg i dagen än förväntat. Detta medför ytterligare lite sprängningsarbete. Rangeringsytan har asfalterats för att underlätta arbetet generellt men även renhållning för kommande höst/vinter.

Ett staket byggdes i början av sommaren vid ingången till Näckrosdammens lekplats för att förbättra miljön för lekande barn.

Inne på **Göteborgs universitet** har förstärkningspelare monterats för att förstärka byggnaden inför kommande våningsplan. Även matsalen har blivit renoverad inför terminsstart.

Löpande info på www.projekthumanisten.hum.gu.se

Skicka gärna frågor till humbbygget@hum.gu.se

För prenumeration av nyhetsbrev via e-post, ange "projektinformation"

Med vänlig hälsning,

Lena Baeza, sektionschef

Fastighets- och serviceenheten Göteborgs universitet

Cathrine Gerle, projektområdeschef

Akademiska Hus region Väst




GÖTEBORGS
UNIVERSITET



AKADEMISKA HUS

Projektinformation, vecka 36

OM- OCH TILLBYGGNAD AV HUMANISTEN, RENSTRÖMSGATAN 6



Karta med gatunamn och delprojektbenämningar i området kring byggarbetsplatsen.

Löpande info på www.projekthumanisten.hum.gu.se

Skicka gärna frågor till humbygget@hum.gu.se

För prenumeration av nyhetsbrev via e-post, ange "projektinformation"

Med vänlig hälsning,

Lena Baeza, sektionschef
Fastighets- och serviceenheten Göteborgs universitet

Cathrine Gerle, projektområdeschef
Akademiska Hus region Väst



GÖTEBORGS
UNIVERSITET



AKADEMISKA HUS